

## Проект: «Посмотри в окно»

### 1. Планирование:

- Определение требований к проекту: 12 декабря
- Создание списка функциональности: 14 декабря
- Разработка плана проекта: 15 декабря

### 2. Проектирование интерфейса:

- Sketching wireframes: 16 декабря
- Creating visual mockups: 17 декабря
- Получение обратной связи и доработка: 20 декабря

### 3. Разработка фронтенда:

- Настройка рабочей среды: 23 декабря
- Реализация разметки и стилей: 25 декабря
- Добавление интерактивных элементов: 27 декабря

### 4. Разработка бэкенда:

- Настройка сервера: [дата выполнения]
- Подключение к базе данных: [дата выполнения]
- Реализация основных функций: [дата выполнения]

### 5. Тестирование:

- Написание тестов: 4 января
- Проведение тестирования: 5 января
- Исправление найденных ошибок: 7 января

### 6. Запуск:

- Подготовка к развертыванию: 12 января
- Развертывание на сервере: 14 января
- Проверка работы в боевой среде: 17 января